

Карта выбора формата проектирования

Одностороннее сравнение работы под ключ и по этапам по срокам, ресурсам заказчика и рискам координации.

ОБЪЕКТ	_____
АДРЕС	_____
ДАТА / УЧАСТНИКИ	_____

Короткий ответ

- [] Главный вопрос формата: кто будет владеть целостностью решений между этапами _____ и оплачивать устранение несостыковок.
- [] Полный проект удобнее, когда срок открытия жёсткий, решений много, а у заказчика нет собственной проектной функции. _____

Чем отличаются два формата

- [] Договор - Единый полный контур: Весь согласованный маршрут и состав; _____
Отдельные этапы: Отдельный результат с опцией следующего этапа
- [] Связность - Единый полный контур: Команда хранит историю решений; Отдельные _____
этапы: Нужна формальная передача контекста
- [] Гибкость - Единый полный контур: Изменения внутри общей процедуры; Отдельные _____
этапы: Можно менять состав и исполнителя на воротах
- [] Нагрузка заказчика - Единый полный контур: Больше решений, меньше ручной _____
координации; Отдельные этапы: Приёмка, архив и новое задание на стороне заказчика

Матрица выбора формата

- [] Срок открытия - Скорее единый контур: Жёсткий, много параллельных _____
зависимостей; Поэтапная работа возможна, если: Между стадиями есть реальный резерв
- [] Команда заказчика - Скорее единый контур: Нет проектного координатора; _____
Поэтапная работа возможна, если: Есть владелец требований, архива и интерфейсов
- [] Исходные данные - Скорее единый контур: В основном известны, нужна быстрая _____
разработка; Поэтапная работа возможна, если: Этап нужен для проверки гипотезы и явно ограничен
- [] Инженеры и поставщики - Скорее единый контур: Их нужно координировать в _____
общей модели; Поэтапная работа возможна, если: Следующий исполнитель заранее согласовал формат входа

Как безопасно передать этап другой команде

- [] Принять результат по заранее заданному перечню файлов и критериям. _____
- [] Получить редактируемые форматы только в предусмотренном договором объёме и проверить права использования. _____
- [] Зафиксировать актуальную базовую версию и архивировать отменённые варианты. _____
- [] Передать исходное задание, принятые решения, ограничения и журнал открытых вопросов. _____

Разрывы ответственности при нескольких подрядчиках

- [] планировка принята без проверки оборудования, инженерии или правил площадки; _____
- [] концепция содержит позиции, которые никто не специфицирует и не закупает; _____
- [] рабочая команда получает изображения без исходных решений и статусов; _____
- [] каждый подрядчик ведёт собственную нумерацию и считает чужой файл актуальным; _____

РЕШЕНИЕ ПО ИТОГУ

- [] Можно продолжать - критичные данные подтверждены _____
- [] Продолжать с условиями - перечислить, что должно быть подтверждено _____
- [] Остановиться - риск несоразмерен сроку, бюджету или сценарию бизнеса _____

ЗАМЕТКИ

Материал дополняет статью: essive.design/journal/dizayn-proekt-pod-klyuch-ili-po-etapam/. Он помогает собрать исходные данные, но не заменяет обследование, расчёты и заключения профильных специалистов.