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Дорожная карта этапов дизайн-проекта
Одностраничная схема входов, результатов, решений заказчика и точек согласования.

ОБЪЕКТ ________________________________________

АДРЕС ________________________________________

ДАТА / УЧАСТНИКИ ________________________________________

Короткий ответ
[ ] Ворота согласования - момент, когда команда осознанно фиксирует основу

следующего этапа и регистрирует всё, что остаётся неизвестным.
________________

[ ] Устойчивая последовательность выглядит так: постановка задачи и сбор данных,
обследование и обмеры, функциональная программа, планировочная концепция,
визуальная концепция, координация со смежными специалистами, рабочая...

________________

Дорожная карта: вход, результат, согласование
[ ] 1. Задание - Вход: Цели бизнеса, формат, бюджет, срок; Результат: Критерии успеха и

реестр исходных данных; Кто подтверждает: Заказчик и операционная команда
________________

[ ] 2. Объект - Вход: Документы, доступ, обследования; Результат: Проверенная основа
и список ограничений; Кто подтверждает: Заказчик и профильные специалисты

________________

[ ] 3. Планировка - Вход: Функции, оборудование, потоки; Результат: Утверждённая
схема с ключевыми габаритами; Кто подтверждает: Заказчик, операторы, при
необходимости инженеры

________________

[ ] 4. Концепция - Вход: Принятая планировка и бренд-задача; Результат: Образ,
палитра, свет и принципиальные позиции; Кто подтверждает: Лицо с полномочием
по бренду и бюджету

________________

С чего начинается проект
[ ] решение заказчика: что является обязательным результатом для бизнеса; ________________

[ ] решение проектировщика: какие данные можно принять, а какие нужно проверить; ________________

[ ] решение профильного специалиста: какие обследования и расчёты необходимы; ________________

[ ] совместное решение: где временно допустимо допущение и как оно будет закрыто. ________________
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Когда согласуются планировка, концепция и чертежи
[ ] Планировка принята - Что проверяют: Функции, вместимость, потоки, доступ и

критические габариты; Что нельзя оставлять молчаливым: Неподтверждённое
оборудование и инженерные ограничения

________________

[ ] Концепция принята - Что проверяют: Образ, материалы, свет, ориентир стоимости и
эксплуатация; Что нельзя оставлять молчаливым: Позиции с неизвестной ценой,
сроком или характеристиками

________________

[ ] Разработка разрешена - Что проверяют: Задания смежникам и распределение
ответственности; Что нельзя оставлять молчаливым: Разделы без исполнителя и
даты получения данных

________________

[ ] Комплект выдан - Что проверяют: Согласованность листов, ведомостей и версий;
Что нельзя оставлять молчаливым: Открытые вопросы, способные остановить
работы

________________

Решения заказчика по этапам
[ ] Назначить одного владельца финального решения и представителей операционной,

брендовой и финансовой функций.
________________

[ ] Подтвердить задание, предел бюджета и приоритеты при конфликте цены, срока и
качества.

________________

[ ] Принять планировку до детальной отрисовки зависящих от неё решений. ________________

[ ] Подтвердить концепцию вместе с принципиальными материалами и ценовым
ориентиром.

________________

РЕШЕНИЕ ПО ИТОГУ

[ ] Можно продолжать - критичные данные подтверждены ________________

[ ] Продолжать с условиями - перечислить, что должно быть подтверждено ________________

[ ] Остановиться - риск несоразмерен сроку, бюджету или сценарию бизнеса ________________

ЗАМЕТКИ

Материал дополняет статью: essive.design/journal/etapy-dizayn-proekta-kommercheskogo-pomeshcheniya/. Он помогает собрать исходные
данные, но не заменяет обследование, расчёты и заключения профильных специалистов.


